
Мы не знаем, сколько материала у вас расходится между отгрузкой и актом. Этого

не знает никто заранее, и любой, кто называет вам эту цифру до работы с вашими

данными, её выдумал. Поэтому первым этапом предлагаем не разработку, а

измерение: один объект, один месяц, ваши данные, честный ответ.

АО «АВТОДОРСТРОЙ» · предложение по первому этапу

Сначала замер, потом
инструмент

ЧТО  ДЕЛАЕМ

Сводим ТТН, весовую АБЗ, приёмку и акты по одному объекту

СКОЛЬКО  ЗАНИМАЕТ

Три недели, без остановки работ на объекте

ЧТО  НА  ВЫХОДЕ

Цифра расхождения и разбор, из чего она состоит



ПОЧЕМУ  ТАК ,  А  НЕ  СРАЗУ  ПРИЛОЖЕНИЕ

Расхождение бывает трёх видов, и только
один из них ваши деньги

Разница между отгруженным и списанным есть всегда. Вопрос в том, из чего она

состоит. Мы разделяем её на три части и не выдаём одну за другую.

Нормируемое

Производственные потери и трудноустранимая убыль уже заложены в ГЭСН. Это не утечка,

это норма расхода, и трогать её незачем.

Погрешность измерения

Весы асфальтобетонного завода имеют собственную погрешность, обычно в пределах

процента. Пока она не отделена, любые выводы о потерях не выдерживают спора.

Остаток

То, что осталось после вычета первых двух, и есть предмет разговора: рейсы без отметки,

пересорт по слоям, объёмы, попавшие в акт по памяти через неделю после работы. Этот

остаток может оказаться значимым, а может оказаться близким к нулю. Мы одинаково готовы

сказать и то, и другое.



МЕХАНИКА  ЭТАПА

Что с чем сводим

1

Весовая АБЗ
отгружено, тонн

2

ТТН и рейсы
доехало до захватки

3

Исполнительная
схема геодезиста

4

Акт и КС-2
списано

тонны с коэф. уплотнения кубы в плотном теле

каждое звено сверяется с соседним, расхождение считается на стыках

Что нужно от вас

Работу людей на объекте это не останавливает и дополнительных обязанностей им не создаёт.

Что получаете на выходе

Один объект и один закрытый месяц по нему

Выгрузка весовой асфальтобетонного завода за этот период

ТТН по рейсам, в любом виде, хоть сканами

Исполнительные схемы геодезиста и акты за месяц

Один разговор с прорабом и один с инженером ПТО, по часу

Сведённая таблица по всем четырём звеньям за месяц

Расхождение в тоннах, кубах и рублях, с разделением на нормируемое, погрешность
измерения и остаток

Список мест, где данные физически теряются, с указанием звена

Прямой ответ, стоит ли вообще браться за инструмент или расхождение в пределах

нормы



ЕСЛИ  ЦИФРА  ОКАЖЕТСЯ  ЗНАЧИМОЙ

Тогда второй этап: доказательный слой на
объекте

Не система учёта и не замена вашей исполнительной документации. Объёмы к

оплате как считало ПТО по схемам геодезиста, так и продолжает считать. Мы

закрываем другую дыру: привязку факта к пикету и слою в момент, когда работа

происходит, а не через неделю по памяти.

9:41 нет сети · офлайн

Фото со штампом
Приклеено к пикету и слою, не в галерею

Слой Щеб. основание

Температура смеси 146 °C

ТТН снята фото

Сохранить

Что делает прораб

Малое транспортное кольцо, ПК 23+50

Устройство щеб. основания, фр. 40–70
14.05.2026 · 11:24 · 56.4842, 84.9481

Фотографирует работу, штамп с объектом, пикетом, слоем, датой и координатами

ложится на кадр автоматически

Фотографирует ТТН, тоннаж и номер машины система читает сама, вручную ничего не

вбивает

Находит любое фото по пикету и слою за пять секунд, в том числе через полгода в споре



Что получает ПТО

Чего во втором этапе не будет

Ручного ввода тоннажа и номеров машин прорабом. Учёта простоев под разгрузкой. Отметок и

допусков по высоте на телефоне вместо нивелира. Голосового помощника и распознавания

дефектов покрытия. Электронной подписи и сдачи в государственные системы. Интеграции с

1С и сметными программами. Развёртывания на всю компанию сразу. Второй этап не заменяет

сдачу исполнительной документации заказчику и не претендует на объёмы к оплате.

Сроки второго этапа привязаны к сезону: разработка зимой, работа в поле с апреля, когда объекты

выходят из консервации и бригада на месте постоянно.

Фототаблицу по объекту, сгруппированную по пикетам и слоям

Реестр рейсов, сведённый с выгрузкой весовой, без перенабора вручную



ПРЕЖДЕ  ЧЕМ  ВЫ  СПРОСИТЕ

Где лежат данные и кому принадлежит
результат

У вас государственные заказчики и закрытие по КС-2. Датированный архив

фактических объёмов и фотографий — это защита ровно до тех пор, пока вы

контролируете, кто в него смотрит. Поэтому режим хранения фиксируется до начала

работ, а не после.

Хранение и доступ

Права на результат

Данные размещаются на ваших мощностях либо на арендованных вами, по вашему
выбору

Разграничение с самого начала: что относится к внутреннему контролю, а что попадает
в передаваемую заказчику исполнительную документацию

Наши доступы именные, отзываются в один день и закрываются по окончании работ

Соглашение о конфиденциальности подписывается до передачи первой выгрузки

Отчёт первого этапа принадлежит вам, мы не используем ваши данные ни в каком виде

за пределами этой работы

По второму этапу исходный код и права передаются вам вместе с приёмкой, условия

фиксируются в договоре до старта

Вы не остаётесь привязаны к нам: система должна работать и без нас



КТО  ЭТО  ДЕЛАЕТ

Команда и опыт

заполнить: состав команды

Фамилии и роли тех, кто будет вести работу. Кто разбирает данные, кто пишет код, кто

отвечает за результат перед вами.

заполнить: два-три сданных проекта

Что уже сделано и запущено, с указанием отрасли, сроков и того, что именно получил

заказчик. Честно, включая смежные отрасли, если дорожных проектов в портфеле пока нет.



ДЕНЬГИ  И  СРОКИ

Что подписываем

Этап 0

три недели

Замер расхождения по одному объекту

Сведение весовой, ТТН, исполнительных схем и актов за один закрытый месяц. Отчёт с

разделением расхождения на нормируемое, погрешность и остаток.

цена этапа 0 фиксированная, оплата по факту сдачи отчёта

Этап 1

апрель — июнь

Доказательный слой на одном объекте

Фото со штампом с привязкой к пикету и слою, чтение ТТН, фототаблица и реестр рейсов для

ПТО. Разработка зимой, работа в поле с апреля.

цена этапа 1 фиксируется сейчас, оплачивается этапами

Тираж

по решению

Остальные объекты

Подключение объекта к уже работающей системе.

вилка за объект в год

Решение, которое требуется сейчас

Только по этапу 0: назвать объект и месяц, дать выгрузки и согласовать два разговора. Через

три недели вы получаете цифру и решаете, есть ли предмет для второго этапа. Если

расхождение окажется в пределах нормы, мы скажем это прямо, и на этом закончим.



ЧТОБЫ  ПОСЧИТАТЬ  ТОЧНЕЕ

Четыре вопроса

Ответить можно в свободной форме, голосом.

1. Какой объект и месяц возьмём для замера

Лучше действующий и типичный, с живой поставкой материала, а не самый сложный

2. В каком виде существует выгрузка весовой и ТТН

Своя программа, 1С, Excel, бумага. От этого зависит объём работы на первом этапе

3. Был ли за последний год случай, когда встала приёмка или возник спор по

объёмам

Что произошло и во сколько обошлось

4. Что уже стоит из программного обеспечения и что из этого не прижилось

Чтобы не предлагать то, что у вас уже есть, и не повторять чужих ошибок

Подробное приложение: контур документации, рынок, нормативы, методика

расчёта

Скачать в PDF

Материал подготовлен для АО «АВТОДОРСТРОЙ». Все оценки в приложении помечены как оценочные и

пересчитываются по фактическим данным компании после первого этапа.
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